



## Szakmai beszámoló műszaki szakmai előrehaladról Záró elszámolás

**Kedvezményezett neve: Farkaspagony Ifjúsági és Sport Egyesület**

**Kedvezményezett címe: 8442 Hárskút Kossuth utca 37.**

**Ügyfél-azonosító: 1005356203**

**Projekt azonosítója: 3425118400**

Projekt címe: Rendezvénysorozat Hárskúton

Második (záró) Mérföldkő időpontja: 2024.09.02.

Projekt megvalósítási helyszín: Hárskút, belterület hrsz. 117., Gyertyánkúti forráskutak (Papod-túra)

A VP6-19.2.1.-1-815-17 kódszámú, A Bakonyért Vidékfejlesztési Akciócsoport Egyesület - Bakonyi rendezvények, képzések, hálózati tevékenységek támogatása című felhíváson nyertes projektünk kapcsán az alábbi tevékenységek valósultak meg:

### Az 1. mérföldkő keretében (már elszámolásra került):

#### Eszközbeszerzések:

Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (HUF)	Nettó összesen (HUF)	ÁFA (HUF)	Bruttó összesen (HUF)
MAKITA HR2631FT Fúró-vésőkalapács	1 db	69.213 Ft	69.213 Ft	18.688 Ft	87.900 Ft
Makita DUC353Z láncfűrész	1 db	81.724 Ft	81.724 Ft	22.065 Ft	103.790 Ft
Makita DLM536Z fűnyíró	1 db	226.606 Ft	226.606 Ft	61.184 Ft	287.790 Ft
Makita DSP600Z akkus merülőfűrész	1 db	106.291 Ft	106.291 Ft	28.699 Ft	134.990 Ft
MAKITA DUH751Z Akkus sövényvágó	1 db	94.394 Ft	94.394 Ft	25.486 Ft	119.880 Ft
Makita BL1860B Li-ion akkumulátor 18V LXT 6,0Ah	2 db	22.039 Ft	44.078 Ft	11.901 Ft	55.979 Ft
Összesen			622.306 Ft	168.023 Ft	790.329 Ft

Az első mérföldkő keretében beszerzésre került 1 db SHARK ATV / UTV két tengelyes utánfutó (Br. 386 890 Ft), valamint 1 db SETA kerti kézikocsi (Br. 39 499 Ft) a benyújtott alátámasztó dokumentumoknak megfelelően.

Az érintett eszközök segítségével készítettük el a pályázatban vállaltak szerint a rendezvénysorozathoz az egyes használati elemeket, elvégeztük a karbantartási és előkészületi munkákat. Az utánfutó és a kis kézikocsi segít a



logisztikázásban, nagyban segítette az egyesület tagjainak a rendezvény szervezési munkáját. A pályázat 6. adatblokkjában leírtaknak megfelelően a rendezvénysorozatunk első elemének (falunap) szervezése, megtartása során teljesítettük a vállaltakat, sőt további fejlesztéseket (pl. színpad lépcső-korlát) is megvalósítottunk. Az érintett munkákról fotódokumentációt készítettünk, melyet az első elszámoláshoz csatoltunk.

Szórakoztató eszközök bérlése:

A falunapon a projekt keretében a következő szórakoztató szolgáltatásokat nyújtottuk a résztvevők számára:

Megnevezés/tétel leírás	Mennyiségi egység (db, óra, alkalom stb.)	Mennyiség	Nettó egységár (HUF)	Nettó összesen (HUF)	ÁFA mentes (HUF)	Bruttó összesen (HUF)
<b>ÉLŐCSOCSÓ bérlés:</b> 7x14 méteres 10 fős csapatjáték	óra	8	15 000	120 000	32 400	152 400
<b>NAGY CSÚSZDA bérlés:</b> 6 x 9 méter alapterületű csúszdas ugrálóvár	óra	8	17 500	140 000	37 800	177 800
<b>KICSI UGRÁLÓVÁR bérlés:</b> 5X5 méteres, óvodás korúaknak készült légvár	óra	8	12 000	96 000	25 920	121 920
<b>NAGY UGRÁLÓVÁR</b> 6x7 méteres nagy ugrálóvár	óra	8	15 000	120 000	32 400	152 400
<b>Buborék foci szett bérlés</b> Buborékfoci gömbök, 4 db felnőtt és 4 db gyerek méretben	óra	4	24 000	96 000	25 920	121 920
<b>Összesen</b>				572 000	154 440	726 440

A 2. mérföldkő keretében:

Közösségi, szabadidős program catering szolgáltatással:

Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (HUF)	Nettó összesen (HUF)	ÁFA (HUF)	Bruttó összesen (HUF)
Catering szolgáltatás	1 db	102 361,42 Ft	102 361,42 Ft	27 637,58 Ft	129 999 Ft
<b>Összesen</b>			102 361,42 Ft	27 637,58 Ft	129 999 Ft

Rendezvénysorozatunk második elemét, a Papod-túrát már júliusban elkezdtük előkészíteni. Az 1. mérföldkő során beszerzett eszközök segítségével egy padot készítettünk, illetve a korábban elkészített használati tárgyakat is felhasználtuk a túra alkalmával, ill. közben felmértük a megvalósítási helyszínen elvégzendő tereprendezési



munkálatokat. Az augusztus utolsó napján esedékes túra rajt-cél helyszínén (Gyertyánkúti forráskutak) végül az adott héten elvégeztük a fűnyírást, a bozót levágását, majd összekészítettük a szükséges eszközöket és kijelöltük a túra útvonalát. A szombati túrán reggel 8h és 11h között lehetett útnak indulni. A résztvevők folyamatosan érkeztek ebben az időszámban és kezdtek meg kirándulásukat a Papod- hegyre. Catering szolgáltatás igénybevétele segítségével (bruttó 129.999 Ft) a túra rajt-cél helyszínén, valamint a Papod-hegyen is pogácsával és innivalóval vártuk a lelkes kirándulókat. A Papod-hegyre az általunk elkészített mobil szemetest, illetve az italokat, valamint a pogácsát az utánfutó segítségével szállítottuk. A túrán végül 56 személy vett részt, melyhez mellékelve küldjük a jelenléti ívet és fotódokumentációt.

Projektmenedzsment szolgáltatás:

A projekt kezdetétől fogva projektmenedzsment szolgáltatást vettünk igénybe bruttó 52.000 Ft értékben, melyhez mellékelve küldjük a szükséges dokumentációt.

Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (HUF)	Nettó összesen (HUF)	ÁFA (HUF)	Bruttó összesen (HUF)
Projektmenedzsment szolgáltatás	1 db	40 945 Ft	40 945 Ft	11 055 Ft	52 000 Ft
<b>Összesen</b>			40 945 Ft	11 055 Ft	52 000 Ft

Kötelező nyilvánosság biztosítása:

A Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutatója alapján a projekt fizikai megkezdésekor a megvalósítási helyszínén jól látható helyen kihelyezésre került a „D” típusú tábla. A feladat teljesítését a kihelyezett tábláról a fotódokumentációban fotóval igazoljuk.

Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (HUF)	Nettó összesen (HUF)	ÁFA (HUF)	Bruttó összesen (HUF)
Arculati tábla	1 db	3 500 Ft	3 500 Ft	945 Ft	4 445 Ft
<b>Összesen</b>			3 500 Ft	945 Ft	4 445 Ft

A bemutatott fizikai, szakmai előrehaladás megvalósult a módosított támogatói okirattal összhangban, az abban foglaltaknak, illetve a VP6-19.2.1.-1-813-17 kódszámú felhívásban rögzítetteknek megfelelően.

Hárskút, 2024.09.30.

  
Kauker Gergely  
FISE